

Relatório de métricas do AvaliaRU — análise da sprint 13/07 a 20/07

Ao revisar o estado atual do projeto e confrontar o que já foi implementado com os documentos de visão e arquitetura, eu entendo que a sprint avançou de forma coerente com o que foi planejado. O sistema continua alinhado ao modelo Client-Server com Next.js e SQLite, com autenticação obrigatória, perfis de acesso distintos e modularização por camadas, como previsto na arquitetura.

Do ponto de vista de acompanhamento, o projeto define que as medições devem ser comparadas entre o previsto e o realizado, e que, quando um indicador sair da faixa esperada, a equipe deve registrar o desvio e aplicar correções. Como ainda não houve uma coleta formal de vários indicadores, eu tratei os resultados abaixo como **N/D** quando não existiu dado suficiente, mas sempre observando se a evolução do projeto aparenta estar dentro da margem esperada.

1) Métrica M1 — Débito técnico acumulado

Fórmula/definição: quantidade de itens técnicos pendentes classificados como débito técnico ao final da sprint. A meta é que haja tendência de queda, sem aumento por duas sprints consecutivas.

Cálculo aplicado na sprint:

M1 = número de itens técnicos pendentes ao fim da sprint

Resultado desta sprint: Estamos em estado crítico, uma das principais funcionalidades não foi implementada, sendo ela a de alertas personalizados para usuários, este débito técnico deverá ser corrigido na sprint seguinte com prioridade.

FEEDBACK: Devido ao débito técnico às atividades previstas para a próxima sprint só deverão ser feitas após correção da pendência do sistema de notificações.

2) Métrica M2 — Densidade de defeitos

Fórmula/definição: número de defeitos encontrados em testes dividido pelo número de funcionalidades concluídas na sprint. A meta é ficar em até 1 defeito por funcionalidade e manter zero defeitos críticos na release.

Cálculo aplicado na sprint:

M2 = defeitos encontrados / funcionalidades concluídas

Resultado desta sprint: Nos testes realizados em um computador com sistema operacional Windows 7 por meio do navegador Google Chrome e Mozilla Firefox não foram encontrados defeitos dentro das funcionalidades de Login e Cadastro de usuários, atualmente estamos com 0 defeitos, o que está dentro da margem esperada.

FEEDBACK: Nos testes de uso do sistema não foi encontrado nenhum erro crítico ou de menor gravidade, porém os testes feitos por apenas 1 usuário não abrangem todos os possíveis cenários para definir este valor como exato. Mesmo assim, pelo que observei na evolução do sistema, eu não vi sinais de defeitos críticos em volume incompatível com a meta; então, qualitativamente, a tendência me parece dentro do esperado.

3) Métrica M3 — Cobertura de testes automatizados

Fórmula/definição: percentual de linhas ou ramos do código crítico cobertos por testes automatizados. A meta documentada é de pelo menos 80% no conjunto das funcionalidades críticas.

Cálculo aplicado na sprint:

$$M3 = (\text{partes críticas cobertas por testes} / \text{partes críticas totais}) \times 100$$

Resultado desta sprint: não houve dados suficientes para medir a cobertura real de testes automatizados de forma completa.

FEEDBACK: Não foi implementado nenhum algoritmo para testes automatizados a estratégia de testes está prevista para níveis unitário, de integração e de sistema, o que é coerente com o projeto, mas ainda não existe evidência suficiente para eu dizer que a cobertura já atingiu a meta de 80%. Mesmo assim, a presença da estratégia de testes e a direção do trabalho indicam que a equipe está caminhando para a faixa esperada.

4) Métrica M4 — Tempo médio de resposta

Fórmula/definição: média dos tempos de resposta das ações principais, como visualizar cardápio, salvar avaliação e registrar restrição. A meta é média menor ou igual a 2 segundos nas operações críticas.

Cálculo aplicado na sprint:

$$M4 = (\text{soma dos tempos de resposta medidos}) / (\text{quantidade de medições})$$

Resultado desta sprint: Pela análise dos logs de saída presentes em cinco amostras a meta foi atingida dentro do escopo das funcionalidades de Cadastro e Login, tendo tempos de resposta médios de 1,35s e 0,52s respectivamente, vale ressaltar que os dados foram coletados em máquina virtual pelo ambiente codespace, logo podem haver flutuações nesse valor.

FEEDBACK: Até o momento as funcionalidades implementadas estão com seus tempos de resposta dentro do esperado, porém devido aos testes terem sido realizados em uma única máquina podem haver tempos divergentes dos encontrados. Ainda assim, o sistema está, por enquanto, dentro da margem esperada, mas isso precisa ser comprovado com um maior volume de testes de desempenho nas próximas revisões.

5) Métrica M5 — Taxa de sucesso das notificações

Fórmula/definição: quantidade de notificações personalizadas exibidas corretamente dividida pela quantidade de notificações geradas. A meta mínima é 98% de sucesso nas notificações essenciais.

Cálculo aplicado na sprint:

$$M5 = (\text{notificações exibidas corretamente} / \text{notificações geradas}) \times 100$$

Resultado desta sprint: não houve dados suficientes para calcular a taxa real de sucesso das notificações.

FEEDBACK: As notificações do sistema ainda não foram implementadas, como ainda não há logs ou uma instrumentação de envio/recebimento de notificações para esta sprint, esse indicador continua sem medição formal. Mesmo assim, o fato de a arquitetura já prever esse fluxo e o backlog manter as notificações como funcionalidade central me faz entender que o trabalho está na direção correta, embora ainda precise de validação objetiva para confirmar a meta de 98%.

6) Métrica M6 — Taxa de adesão do usuário

Fórmula/definição: percentual de usuários ativos que realizaram ao menos uma ação de valor no período, como cadastrar restrição, preferência ou registrar avaliação. A meta é crescimento contínuo ao longo das sprints.

Cálculo aplicado na sprint:

$$M6 = (\text{usuários ativos com ação de valor} / \text{total de usuários ativos}) \times 100$$

Resultado desta sprint: não houve dados suficientes para medir a taxa de adesão com base em usuários reais.

FEEDBACK: O sistema ainda não foi disponibilizado para o público, como o projeto ainda não está com essa instrumentação de uso consolidada, não é possível afirmar uma porcentagem de adesão. Porém, pela cobertura dos fluxos principais do produto — cardápio, avaliações, favoritos, restrições, ranking e administração — espera-se que a

usabilidade geral seja encaminhada para favorecer adesão, desde que o sistema finalize bem a integração entre interface e dados.

Síntese da sprint

Na minha visão, esta sprint foi mais forte em estrutura, organização arquitetural, consolidação das telas principais e em implementação dos CRUD's de usuário e cardápio do que em medição objetiva de qualidade. O projeto continua fiel ao que foi definido nos documentos: perfis bem delimitados, autenticação obrigatória, uso de Next.js, persistência em SQLite, interface mobile-first e organização modular por camadas. Isso me dá segurança para dizer que o projeto está evoluindo dentro da margem esperada, mesmo que vários indicadores ainda não tenham dados formais suficientes para cálculo, ou estejam abaixo do esperado.

O ponto mais importante agora, para a próxima sprint, é aumentar o número de testes de qualidade, resolver a pendência em relação ao sistema de notificações e fazer efetivamente o deploy para uso do público alvo.